
BIM pilot projekt 
az útépítésben

Konklúziók tervezői szemmel



Projekt információk

• Projektszereplők:

• Megbízó: NIF Zrt.

• Generál tervező: Főmterv Zrt.

• Tervezők: Pont-TERV Zrt., Cívis Complex Kft.

• Tervezési feladat
• 471.sz főút - 1km bevezető szakasz 2x2 sávosítás
• Külön szintű vasúti keresztezés - Aluljáró, 2+2db közúti és vasúti híd
• Össz-szakági tervezés
• Kiviteli tervfázis



BIM pilot

• NIF Zrt. első BIM-es projektjeinek egyike

• Célok:

Megbízó Főmterv Zrt.

Ismeretek gyűjtése Tapasztalatok gyűjtése

Mi az a BIM? Mik az elvárások?

Mik a lehetőségek? Mit és hogyan tudunk 
teljesíteni?

Előre meghatározott 
felhasználási célok mentén

Hol vannak a határok az 
InfraBIM-ben?



Projekthierarchia és 
sajátosságok

• Megbízó

• Követelmények

• Generáltervező

• Projektvezetés

• BIM 
Projektmenedzsment 

• Modellezés

• Tervezők

• Hagyományos tervezés

• Műtárgy modellezés

Utómodellezés

Duplamunka

• Tervezés + 
Modellezés

• Módosításkövetés 
nehézségei

• Jelenleg nem 
megkerülhető



Szerződéses kérdések

EIR BEP

• Felhasználási célok 
megnevezése

• Meghatározatlan teljesítési 
kritériumok

• Végrehajtással kapcsolatos 
magas elvárások

• Edukatív kialakítás

• Kibontott követelmények

(Megbízó) (Vállalkozó)

Folyamatosan bővülő scope



Meglévő állapot 
rögzítése

• Közművek
• Megbízhatatlan és bizonytalan források

• Hiányos, hibás geometria és paraméterek

• Nehezen feldolgozható

• Az eredmény is bizonytalan

• Ütközésvizsgálat hitelessége?

• Környezet
• Útvesztő

• Modellezés ≠ Látványtervezés

• Könnyen át lehet esni a ló túloldalára

• Részletgazdagság = Exponenciálisan növekvő 
befektetendő munka



CDE alkalmazása

• CDE – Common Data Environment

• Nem szerepelt a BIM-es követelmények között

• A felhasználási célokból adódott az alkalmazása (ACC Docs)

• A modell fejlődésének átlátható követése a résztvevők 
számára

• Módosítás követés (automatikus verziózás, cselekmény 
naplózás)

• Változatok összehasonlítása

• Jövőbeli projekteken ki üzemeltesse a CDE-ket?

• Projekt-életciklus információfolytonossági kérdései

• Üzemeltetéssel járó terhek

• Hozzáférések /Licenszelés/

• Konfiguráció

• Oktatás

• Dokumentum menedzsmentért felelős 
személyek



Lehetséges fő felhasználási 
területek

• Mennyiségkimutatások

• Hiányzó modellalapú mennyiségkimutatásra alkalmas tételrend

• NIF tételrend alkalmatlan (folyamatalapú)

• Az elvárt LOD szintek tartalmát harmonizálni szükséges a 
mennyiségkimutatásokhoz (pl.: darabszámos, vagy hossz 
mennyiségek)

• Túlmodellezés - Ágyúval lövünk verébre

• A modell alapon kimutatott mennyiségek a tervezők által kalkulált 
mennyiségekhez képest 1-2%-os eltérést mutattak.

• Számos mennyiség nem került kimutatásra. Pl.: bontások.

• Ütközés vizsgálatok

• Tervezéskoordinációban erősek, ha folyamatos az adatszolgáltatás

• Mit ütköztessünk mivel?

• Minden eltemetett meglévő elem bizonytalan

• A feldolgozott bejövő alapinformációk minőségétől függ a elvégzett 
ütközésvizsgálat hitelessége



InfraBIM

• Lemaradásban a magasépítéshez képest

• Szoftveresen

• Alapvető hiányosságok

• Szabályozásban (IFC)

• IFC5 ???

• Tervezőszoftverek IFC fordítóinak szabvány 
implementációja

• Még nem működik elvárt módon az IFC alapú 
adatcsere

• Specifikációkban (LOD)

• Nemzetközi szinten is hiányzó ajánlás

• Az általános szabályok alkalmazása is kérdéses

• Sok esetben adott tervfázisban nem születik kellő 
mélységű információ a modellezéshez 

• Klasszifikációs rendszerek



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
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